

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

realizacji zadania pn.

"Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn"

L.P.	ZAKRES RZECZOWY	WARTOŚĆ BRUTTO	2019 R.							
			II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	500 000,00	500 000,00							
2	Roboty budowlane i sanitarne	5 600 000,00 zł	500 000,00 zł	100 000,00 zł	800 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 175 000,00 zł	400 000,00 zł	1 100 000,00 zł	425 000,00 zł
	Przygotowanie terenu, placu budowy, rozbiórka istniejących budynków	500 000,00 zł	500 000,00 zł							
	Roboty ziemne - odwodnienie placu	500 000,00 zł			500 000,00 zł					
	Wykonanie przebudowy ul. Granicznej	1 100 000,00 zł			100 000,00 zł	600 000,00 zł			400 000,00 zł	
	Wykonanie budynku poczekalni i sanitariatu	400 000,00 zł		100 000,00 zł	200 000,00 zł		100 000,00 zł			
	Wykonanie fundamentów dla zadaszenia peronów	300 000,00 zł				300 000,00 zł				
	Roboty związane z wykonaniem parkingu	1 000 000,00 zł				200 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		
	Roboty konstrukcyjne zadaszenia peronów	800 000,00 zł					675 000,00 zł			125 000,00 zł
	Przezklenie zadaszenia peronów	1 000 000,00 zł							700 000,00 zł	300 000,00 zł
3	Roboty elektryczne: oświetlenie zewnętrzne i monitoring	400 000,00 zł							400 000,00 zł	
4	Zagospodarowanie terenu	250 000,00 zł								250 000,00 zł
	Razem:	6 750 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100 000,00 zł	800 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 175 000,00 zł	400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	675 000,00 zł

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 30.11.2018r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY realizacji zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu "Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn"

Lp.	Zakres rzeczowy	wartość brutto	2019 ROK							
			II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	500 000,00	500 000,00							
2	Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne	200 000,00			200 000,00					
3	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	500 000,00	300 000,00	200 000,00						
4	Kanalizacja deszczowa	500 000,00			500 000,00					
5	Branża drogowa	2 100 000,00			200 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00
6	Instalacja elektryczna - montaż	100 000,00							100 000,00	
7	Fundamenty żelbetowe	300 000,00				300 000,00				
8	Konstrukcja stalowa z montażem	800 000,00					675 000,00			125 000,00
9	Przykrycie szkłem bezpiecznym	1 000 000,00							700 000,00	300 000,00
	Monitoring z serwerem i kamerami i oprogramowaniem	150 000,00								
11	Poczekalnia	200 000,00		50 000,00	100 000,00			50 000,00		50 000,00
12	Sanitariaty	200 000,00		50 000,00	100 000,00			50 000,00		
13	Oświetlenie wiat peronowych, poczekalni i sanitariatów	200 000,00							200 000,00	
	łącznie :	6 750 000,00	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 075 000,00	500 000,00	1 200 000,00	675 000,00

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 30.11.2018r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY realizacji zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu "Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn"

Lp.	Zakres rzeczowy	wartość brutto	2019 ROK							
			II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI
1	Wykonanie dokumentacji projektowej	500 000,00	500 000,00							
2	Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne	200 000,00			200 000,00					
3	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	500 000,00	300 000,00	200 000,00						
4	Kanalizacja deszczowa	500 000,00			500 000,00					
5	Branża drogowa	2 100 000,00			200 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00
6	Instalacja elektryczna - montaż	100 000,00							100 000,00	
7	Fundamenty żelbetowe	300 000,00				300 000,00				
8	Konstrukcja stalowa z montażem	800 000,00					675 000,00			125 000,00
9	Przykrycie szkłem bezpiecznym	1 000 000,00							700 000,00	300 000,00
	Monitoring z serwerem i kamerami i oprogramowaniem	150 000,00								
11	Poczekalnia	195 000,00		50 000,00	100 000,00			45 000,00		
12	Sanitariaty	200 000,00		50 000,00	100 000,00			50 000,00		
13	Oświetlenie wiat peronowych, poczekalni i sanitariatów	200 000,00							200 000,00	
14	Wspólne oznakowanie parkingu „Parkuj i Jedź” dla WOF	5 000,00								5 000,00
	łącznie :	6 750 000,00	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 075 000,00	495 000,00	1 200 000,00	680 000,00

©Bud

Miroslaw Jakubczak

05-822 Belsk Duży, Tartacek 1

797-159-15-10 Regon 140309424

715

Juliusz